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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 16
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.
6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V16 
	100.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.25


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 
· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h
· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 17

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V17 
	90.00
	10.00
	3.00
	3.50
	O.12
	0.89
	0.59
	1.80
	0.22


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 18

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3et 4  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V18 
	100.00
	10.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.30


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 19

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V19 
	80.00
	12.00
	1.80
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.20


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.
· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.
· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4/5

Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 20

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V20
	75.00
	08.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.20


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4/5

Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 21
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V21
	80.00
	10.00
	2.20
	3.50
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.25


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 22
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V22
	90.00
	10.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.20


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 23
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V23
	100.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.30


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4/5

Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 24
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V24
	65.00
	08.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.40
	2.00
	0.18


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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4/5

Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 25
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V25 
	75.00
	08.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.20


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 26

Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V26 
	70.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.20


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 27
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V27
	80.00
	10.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.25


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 28
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V28
	95.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.30


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 29
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V29
	110.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.25


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 30
Sujet : Construction d’un mur de soutènement en béton armé dans les deux abords d’une route montagneuse  (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile   
a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois .

-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris ) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1,2,3 et 4   
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
1/5
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	L
	B
	A
	H
	a
	h
	e
	l
	E

	V30 
	120.00
	12.00
	2.20
	4.00
	O.15
	0.975
	0.60
	2.00
	0.30


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile 
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


en plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage .

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage .

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h .

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

Barème de notation :

1/………………….12PTS

2/………………….04PTS

3/………………….06PTS

4/………………….10PTS

5/………………….08PTS

6/………………….20PTS

2/5
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Feuille de métré 

	Code :

 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement  :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 
b-Ferraillage 
c-Bétonnage 
	m²
kg
m3
	
	0.85 m²/h
0.019 kg /h
2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile 

a-Ferraillage 
b-Coffrage 
      c-Bétonnage
	Kg
m²
m3
	
	0.025 kg/h
1.5m²/h
2.9 m3 /h
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