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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 01
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3-Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.
1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V01
	6.00
	11.90
	3.00
	O.45
	0.45
	0.25
	2.50
	0.10
	8.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux
	Prix
	Pertes

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 
· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.
· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.
· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h
· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.
· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code : 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
	                                                                                                                                                                                                                                              
[image: image5.png]




	  [image: image6.png]AN





	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 02

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V02
	8.00
	11.88
	3.00
	O.5
	0.50
	0.25
	3.00
	0.12
	8.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Barème de notation :

1/………………….12pts

2/………………….04pts

3/………………….06 pts

4/………………….10pts

5/………………….08pts
6/………………….20pts
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Feuille de métré 

	Code : 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 03

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V03
	5.00
	10.90
	2.60
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.10
	7.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 
	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
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Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 04

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V04
	4.00
	9.90
	2.40
	O.35
	0.40
	0.20
	2.20
	0.12
	6.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 05

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V05
	5.00
	9.90
	2.45
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.12
	6.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 06

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V06
	5.00
	9.90
	2.70
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.12
	8.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
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4/5

Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
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Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 07

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V07
	4.00
	8.90
	2.20
	O.45
	0.40
	0.20
	2.40
	0.10
	8.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 08

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V08
	4.00
	7.90
	2.20
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.10
	5.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
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Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 09
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V09
	4.00
	6.90
	2.00
	O.35
	0.40
	0.20
	1.80
	0.10
	5.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code : 
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 10

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V10
	5.00
	10.90
	2.80
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.10
	8.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 11

Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V11
	5.00
	8.90
	2.70
	O.40
	0.40
	0.22
	2.40
	0.12
	6.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


5/5
	                                                                                                                                                                                                                                              
[image: image45.png]




	  [image: image46.png]AN





	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 12
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V12
	5.00
	9.90
	2.20
	O.45
	0.40
	0.20
	2.40
	0.10
	7.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 13
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3, 4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V13
	5.00
	7.90
	2.50
	O.35
	0.40
	0.20
	2.40
	0.10
	5.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
[image: image51.wmf]p

f R
Barème de notation :

1/………………….12pts

2/………………….04pts

3/………………….06 pts

4/………………….10pts

5/………………….08pts
6/………………….20pts

2/5
[image: image52.png]Coupe A-A
En Fondation

M
~J]
< -/ __‘AA
=R
Coupe B-B

EN FONDATION

W

=R

e\

h2

AAAAAAA -\VIA\‘A TR 7RI TR 7RI 7RI TR 7R
RTINS MBI ENPVO ISR

A
10 10





3/5

Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 14
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.
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6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V14
	7.00
	8.90
	2.60
	O.35
	0.40
	0.20
	1.80
	0.10
	6.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
	QUANTITES
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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	O.F.P.P.T
	     Office de la Formation Professionnelle 

     et de la Promotion du Travail


Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de Formation

                 
Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir 

Session : juin 2008
Filière : Technicien Spécialisé conducteur de travaux : Travaux Publics  
Epreuve : Pratique

Niveau :   Technicien Spécialisé 






Barème : / 60 pts

Durée     : 5 heures  


Variante 15
Sujet : Construction d’un château d’eau circulaire en béton armé (voir croquis ci-joint) 

Travail demandé : 

1-Etablir le devis quantitatif (avant métré) 

2-Choix du matériel nécessaire pour l’exécution de ce projet 

3- Citez les risques et les précautions à prendre pour l’exécution de ce projet

4-Calculer le nombre d’ouvriers et de jours pour sa réalisation .Tracer la courbe de main d’œuvre et le planning de Gantt, sachant que les temps unitaires sont énumérés dans le tableau ci après :

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Temps unitaire

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	kg

m²

m3
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h


-Le délai d’exécution est de l’ordre de 3 mois.
-Ratio de ferraillage : 140kg/m3
5-Etablir le plan de contrôle de ce projet ainsi que le système de contrôle de qualité.

1/5

6- Etablir le devis estimatif du projet hors taxe en calculant : 

a-Les sous détails de fabrication du mortier et du béton (matériels compris) 

b-Etablir les sous détails de prix N°1, 2, 3,4 et 5  
c-Etablir le prix de vente hors taxe de ce projet 
Sachant que : 
	Dimensionnements en mètre
	h1
	h2
	h3
	b
	a
	ev
	A
	ec
	R

	V15
	8.00
	10.90
	2.50
	O.40
	0.40
	0.25
	2.40
	0.10
	6.00


- Les bétons utilisés ont les compostions suivantes : (pour un mètre cube mis en œuvre) 
	
	Ciment CPJ35

en kg
	Ciment CPJ45

en kg
	Sable en litre
	Gravier en litre

	Béton de propreté 
	250
	-
	450
	780

	Béton armé voile ou coupole
	
	350
	400
	700


-Le coût horaire de M.O est de 16 DH/h  
-Les prix des matériaux sont : 

	Matériaux 
	Prix 
	Pertes 

	Sable 
	110DH/m3
	4%

	Gravier 
	100DH/m3
	4%

	Ciment CP35
	1000DH/T
	2%

	Ciment CP45
	1050DH/T
	2%

	Bois de coffrage 
	35 DH/m²
	8%


En plus on donne les renseignements suivants : 

· 1 m3 de béton pour semelle nécessite 3.5 m² de coffrage.

· 1 m3 de béton pour voile nécessite 4.5 m² de coffrage.

· Location de la bétonnière de 500 litres est de 3500 DH et le temps de fabrication 1.25 m3/h

· Location de la pelle hydraulique est de 3000 DH/jour et le temps unitaire 0.04m3 /h.

· Les frais de chantier 

14% DS

· Les frais généraux 

19% PV 

· Bénéfice et aléas 

0.8%PV

· Surface de la coupole = 2
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Feuille de métré 

	Code :
	METRE
	
	Filière : 

	
	
	
	Etablissement :  

	
	
	
	Date    : 


	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES²
	NOMBRE 
	DIMENSIONS
	QUANTITES
	UNITE
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	A REPORTER 
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Feuille de réponse 

Epreuve : 








Spécialité : 

Code : 








Etablissement :
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité 
	Quantité 
	Temps unitaire 

	1
	Fouille en pleine masse exécutée mécaniquement 
	m3
	
	0.04 m3/h

	2
	Béton de propreté 
	m3
	
	0.65 m3/h

	3
	Béton armé des semelles filantes 

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

c-Bétonnage 
	m²

kg

m3
	
	0.85 m²/h

0.019 kg /h

2.5 m3 /h

	4
	Béton armé de voile en béton armé circulaire 

a-Ferraillage 

b-Coffrage 

      c-Bétonnage
	Kg

m²

m3
	
	0.025 kg/h

1.5m²/h

2.9 m3 /h

	5
	Béton armé de la coupole et de la dalle en BA

a-Coffrage 

b-Ferraillage 

      c-Bétonnage
	m²

kg

m3
	
	1.56 m²/h

0.029 kg /h

2.5 m3 /h
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